

工事箇所位置図



水管橋上部工工事 施工業者 田辺・北栄・高館Ⅳ			
施工箇所	工事内容	工事予定期間	交通規制
	水管橋工事	11月1日～3月31日	車両通行止め(日中) 車両片側交互通行(終日)
ガス水道管入替工事 施工業者 中田建設株式会社			
施工箇所	工事内容	工事予定期間	交通規制
	試掘工事	9月13日～9月15日 9月24日・9月25日	車両片側交互通行(日中)
	ガス水道管入替工事	9月16日～9月25日	車両通行止め(日中)
	水道管布設工事	9月27日～10月11日	〃
	〃	10月12日～10月15日	〃
	〃	10月18日～10月29日	〃

※9/27～10/29 工事箇所付近は夜間車両片側交互通行になります。(週末は夜間開放)
 ※区間内で工事を実施していない箇所については車両の出入りが可能です。
 ※12/29～1/3については交通規制は行いません。
 ※適宜、交通誘導員・案内看板を設置し通行車両及び歩行者の誘導を致します。
 ※工事の進捗状況により工事予定期間が前後する場合がございますが、ご了承願います。
 ※騒音、振動・交通規制等で大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。