


工事箇所位置図



ガス水道管入替工事 (9月13日より施工中) 施工業者 中田建設株式会社			
施工箇所	工事内容	工事予定期間	交通規制
	試掘工事	完了	完了
	ガス水道管入替工事	完了	完了
	水道管布設工事	完了	完了
	道路舗装工事	11月16日～11月26日 (上記期間中4日程度)	車両通行止め(日中)

水管橋上部工工事 施工業者 田辺・北栄・高館JV			
施工箇所	工事内容	工事予定期間	交通規制
	堤防復旧工事	11月8日～11月30日	車両片側交互通行及び 車両通行止め(日中)
	水管橋工事	11月29日～11月30日	車両片側交互通行(日中)
		12月1日～12月2日	車両通行止め(日中)
		12月2日～12月24日	車両片側交互通行(終日)
		12月27日～12月28日	車両片側交互通行(日中)
12/29～1/4 工事休工			
	水道管布設工事	1月5日～1月31日	車両通行止め(日中)
	護岸工事	2月1日～3月31日	車両通行止め(日中) (規制は期間中2週間程度)

※道路舗装工事については天候により作業を行う日が変わることがあります。
 ※12/29～1/4については交通規制は行いません。
 ※適宜、交通誘導員・案内看板を設置し通行車両及び歩行者の誘導を致します。
 ※工事の進捗状況及び降雪状況により工事予定期間が前後する場合がございますが、
 ご了承願います。
 ※騒音、振動・交通規制等で大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。